

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি
নিরাপত্তা সর্বোচ্চ
অগ্রাধিকার



বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড
(বিসিএমসিএল)

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)
চৌহাটি, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

প্রজেক্ট মনিটরিং শাখা

www.bcmcl.org.bd

জরুরি
সীমিত

স্মারক নম্বর: ২৮.১২.০০০০.৩৩২.১৬.০০২.২১.৫

তারিখ: ১ মাঘ ১৪২৯

১৫ জানুয়ারি ২০২৩

বিষয়: বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement)-এর আওতায় অত্র কোম্পানির কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২) ছক অনুযায়ী পূরণপূর্বক এতদসঙ্গে (সংযুক্ত) করে প্রেরণ এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন
(পেট্রোবাংলা)

১৫-১-২০২৩

মোঃ সাইফুল ইসলাম সরকার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)

ফোন: +8802588878601

ইমেইল: bcmclbd@gmail.com

স্মারক নম্বর: ২৮.১২.০০০০.৩৩২.১৬.০০২.২১.৫/১(৩)

তারিখ: ১ মাঘ ১৪২৯

১৫ জানুয়ারি ২০২৩

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক (ভিজিলেন্স), ভিজিলেন্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন
(পেট্রোবাংলা)

৩) অফিস কপি

১৫-১-২০২৩

মোঃ নজমুল হক

উপ-মহাব্যবস্থাপক

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (বিসিএমসিএল)
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)
চৌহাটি, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

সেকশন-৩ [কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২) এর অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২২-২০২৩]

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদনসূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ধারিত ২০২২-২০২৩				২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২) এর অগ্রগতি	ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ক্রমসূত্রিত অগ্রগতি	
							জমাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলিতমান			চলিত মানের নিম্নে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র													
[১] কয়লার উৎপাদনকরণ	২০	[১.১] কেইস উন্নয়নকরণ [১.২] কয়লা উৎপাদনকরণ	[১.১.১] উন্নয়নকৃত কেইস [১.২.১] উৎপাদনকৃত কয়লা	সমষ্টি সমষ্টি	সংখ্যা মি.মি.ট.	৬ ১৪	১ ০.৫০	- ০.৪৫	- ০.৪০	- ০.৩৫	- ০.৩০	- ০.২৯৫৩০৩	- ০.৪৪৫৩১৯
[২] নতুন খনির সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ, পৌহ আকারিক অনুসন্ধান।	১৭	[২.১] দ্বিধীপাতা কয়লাক্ষেত্র উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে সম্পাদিত ফিজিক্যালিটি স্টাডি প্রতিবেদন পুনঃমূল্যায়ন সম্পন্নকরণ। [২.২] আলিহাট আয়রণ ওর ফিল্ডের প্রিলিমিনারি স্টাডির ইন্টারিম রিপোর্ট প্রায়শনকৃত।	[২.১.১] দ্বিধীপাতা কয়লাক্ষেত্র উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে সম্পাদিত ফিজিক্যালিটি স্টাডি প্রতিবেদন পুনঃমূল্যায়ন সম্পন্নকরণ। [২.২.১] আলিহাট আয়রণ ওর ফিল্ডের প্রিলিমিনারি স্টাডির ইন্টারিম রিপোর্ট প্রায়শনকৃত।	তারিখ তারিখ	তারিখ তারিখ	১০ ৮	৩১-১২-২০২২ ১৫-০৫-২০২৩	৩১-০৩-২০২৩ ৩১-০৫-২০২৩	- ৩০-০৬-২০২৩	- -	- -	- -	০৭-০৯-২০২২ -
[৩] কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্যে ভূ-গর্ভে রোডওয়ে নির্মাণকরণ।	১৫	[৩.১] ভূ-গর্ভে রোডওয়ে উন্নয়নকরণ	[৩.১.১] কয়লার মধ্যে উন্নয়নকৃত রোডওয়ে	সমষ্টি	মি.	১০	১৪০০	১২৬০	১১২০	৯৮০	৮৪০	৭৩৪.৫০	৯১৯.৫০
[৪] মানব সম্পদ উন্নয়ন।	১০	[৪.১] প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আরোজন	[৪.১.১] প্রশিক্ষিত জনবল [৪.১.২] অভ্যন্তরীণ শিখন সেশন পরিচালন	সমষ্টি সমষ্টি	সংখ্যা সংখ্যা	৮ ২	১৩০ ৩	১০৮০ ২	৯৬০ ১	৮৪০ ১০০	৭২০ ৯০	৩০৬.৪০ ১২৬	৫৪০.৪০ ১৩৩
[৫] কয়লার বিপণন	৭	[৫.১] কয়লা বিক্রয়করণ	[৫.১.১] বিক্রিত কয়লা	সমষ্টি	মি.মি.ট.	৭	০.৫০	০.৪৫	০.৪০	০.৩৫	০.৩০	০.২৯৫২৫৩	০.৪৪৫০১৯


[২.২] আলিহাট আয়রণ ওর ফিল্ডের প্রিলিমিনারি স্টাডির ইন্টারিম রিপোর্ট প্রায়শনকৃত। প্রকায়দারী প্রতিষ্ঠান বরাবর এল সি ওপেনিং সম্পন্ন হয়েছে এবং বৈদেশিক মূল্যের পেমেন্টের ইনভয়েসসমূহ ইনপুট দিয়ে টিকাদারী প্রতিষ্ঠান বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। ফিজিক্যাল ওয়ার্কস এর নিমিত্ত সোলিইজেশন শুরু হয়েছে এবং ড্রিলিং রিগসহ অন্যান্য মালামালসমূহ পোর্টে কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স-এর প্রক্রিয়াধীন আছে। স্টাডি এলাকায় ড্রিলিং প্রকৃতি চলমান রয়েছে।


১১/০৯/২৩

মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন
ব্যবস্থাপক (পি এম)
বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড



২৪/০৯/২০২৩

মোঃ নজমুল হক
উপ-ব্যবস্থাপক (এম কে সি এল)
বিসিএমসিএল, দিনাজপুর।



১১.১১.২৩

আবু তাহের মোঃ মুর-উজ-জামান চৌধুরী
ব্যবস্থাপক (প্রািনিং এন্ড এক্সপ্লোরেশন
বিসিএমসিএল, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।


কর্মসম্পাদন কেন্দ্র	কেন্দ্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদনসূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২২-২০২৩					১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসের অগ্রগতি)	২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ মাসের অগ্রগতি)	জুলাই-ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি
							অসাধারণ ১০০%	৯০%	৮০%	উত্তম ৭০%	চলিতমান ৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৪	৯	১০	১১	১২	১৩		
সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	৩০	১) শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন				১০						১.৮৩৪	৪.০৩২	৫.৮৬৬
		২) ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন				১০							২.০৫০	৩.৬০০
		৩) অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন				৪							০.৯৬০	২.০০০
		৪) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন				৩							০.৯৬০	১.৪৪০
		৫) তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন				৩							০.৩৯৯	১.৩২০


১১/০৫/২৩

মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন
ব্যবস্থাপক (পি এম)
বড়পুলিয়া স্টেন মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড


১১/০৫/২৩

মোঃ নজমুল হক
৳-নজমুল হক (এম এম সি এম)
বিসিএমসিএল, দিনাজপুর।


১১.০৫.২৩

আবু তাহের মোঃ নূর-উজ্জামান চৌধুরী
মহাব্যবস্থাপক(প্লানিং এন্ড এক্সপ্লোরেশন
বিসিএমসিএল, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।